



Município da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Em 20 de agosto de 2018.

OFÍCIO GP N° 0581/2018

A Sua Excelência o Senhor
EDNALDO DOS SANTOS PASSOS
Presidente da Câmara Municipal de Praia Grande
PRAIA GRANDE - SP

Senhor Presidente,

Em atenção ao questionamento feito por meio do **REQUERIMENTO N° 248/18**, de autoria do nobre vereador **LEANDRO AVELINO**, referente aos prazos de conclusão e entrega das obras da Praça Nossa Senhora de Fátima aos artesãos da Feira de Artesanato, encaminho anexa cópia da manifestação da Secretaria de Obras Públicas (Seop) com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar os meus protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,


ALBERTO PEREIRA MOURÃO
Prefeito

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Ref. Requerimento n.º 248/18 (DOC 739/18)

Ao
GP-1.5.6.1
Divisão Legislativa,

Em 29 de novembro de 2016 foi dada Ordem de Serviço para o início das obras de Revitalização da Av. Nossa Senhora de Fátima, obras essas que contemplavam além da própria reurbanização da via também a troca do piso e a alteração do formato das áreas verdes da Praça Nossa Senhora de Fátima.

Essa obra foi entregue a população em março deste ano.

Após assinatura do Convênio junto a Secretaria Estadual de Turismo através do DADETUR, demos início ao procedimento licitatório para contratação dos serviços de "Modernização da Praça de Artesanato no Bairro Caiçara", cujo objeto é a execução dos pergolados e das edificações que irão abrigar os banheiros.

O procedimento já foi homologado e encontra-se em SEAD para elaboração de contrato.

De acordo com o previsto no edital o prazo de execução é de 12 meses.

Não podemos também deixar de mencionar que por tratar-se de obra conveniada e estarmos em ano eleitoral, existem regras específicas para serem cumpridas.

Em, 13 de agosto de 2018.

Eloisa
ENG.º ELOISA OJEA GOMES TAVARES
Secretária Municipal de Obras Públicas
SEOP-13

