



Município da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Em 02 de outubro de 2019.

OFÍCIO GP N° 625/2019


A Sua Excelência o Senhor
EDNALDO DOS SANTOS PASSOS
Presidente da Câmara Municipal de Praia Grande
PRAIA GRANDE - SP

Senhor Presidente,

Em atenção aos questionamentos feitos por meio do **REQUERIMENTO N° 288/19**, de autoria do nobre vereador **HUGULINO ALVES RIBEIRO**, referentes à obra de pavimentação que está sendo realizada no Bairro Caiçara, encaminho anexa cópia da manifestação da Subsecretaria de Infraestrutura da Secretaria de Obras (Seop), recebida pelo Departamento de Processo Legislativo deste Gabinete, com os respectivos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar os meus protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,


ALBERTO PEREIRA MOURÃO
Prefeito



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

REF.: Requerimento nº. 288/19

À
SEOP-13
SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL,

Em resposta aos questionamentos, informo:

1. Não há como definir data para o fim dos trabalhos, visto depender de procedimentos de responsabilidade do Poder Judiciário; Saliento, no entanto que estamos no aguardo da imissão de posse de apenas 2 lotes para finalizar o trecho do Bairro Caiçara;
2. As obras não estão paralisadas, mas sim, com andamento vinculado à tramitação completa dos processos de desapropriação, junto ao Poder Judiciário;
3. Sim, como existem várias ações de desapropriação em andamento.

Em, 23 de Setembro de 2019.


ENGº ATILA CSOBI
Subsecretário de Infraestrutura
SEOP-13.4

27 SET 2019

At
p/ ISSI

Encaminhado com os devidos esclarecimentos

Em, 30.09.19


ENGª ELOYSA GTEA GOMES TAVARES
Secretária Municipal de Obras Públicas